
A
RC

H
IT

ET
TO

 F
a

b
riz

io
 T

a
m

e
lli

n

R  

RE_ : Cronoprogramma

Fase di progetto

Progetto d



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti di cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Impianto di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Demolizione intonaco 5 g

Rimozione intonaco 5 g

Rimozione intonaco 5 g

Rimozione di pavimenti 3 g

Rimozione di pavimento 3 g

Rimozione di sottofondi 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 7 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 7 g

Solai in c.a. 17 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 10 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Formazione intonaco 8 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 8 g

Scavo dietro la chiesa 8 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 2 g

Muratura 9 g

Scuci e cuci 9 g

Copertura 20 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 7 g

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

Infissi

Sostituzione infissi 2 g

Pulizia prospetti 26 g

Pulitura di superfici di mattoni in laterizio chiesa 12 g

Pulitura di superfici di mattoni in laterizio portale d'ingresso 15 g

Muro 6 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 6 g

Smobilizzo cantiere 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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